



Software Asset Management an der RWTH Aachen

Vorstellung in der Adminrunde
28.06.2016

Jutta Friedrich / Petra Schmitz

Aktueller Stand

- **Dezember 2015**
 - Abnahme des Produktes
- **Öffentlichkeitsarbeit**
 - Infoveranstaltung im IT Center am 20.01.2016
 - Projektbericht bei IuK in Hagen am 7.3.2016
- **Qualitative Verbesserung durch neues Release im April 2016**
 - Linux-Agent
 - Ansicht in allen Browsern möglich
 - Möglichkeit die Daten der asknet-Beschaffungen zu importieren
- **Pilotbetrieb**
 - Prototypischer Einsatz neben dem IT Center in den Einrichtungen durch Marc Dünster, Michael Heyers, Jutta Friedrich, Frank Knoben, Christoph Stolz
- **Personalrat und Datenschutz**
 - Dienstvereinbarungen abgeschlossen
 - Verfahrensverzeichnis mit dem DSB fast abgeschlossen

Nächste Schritte

- **„Phase 2“**
 - In einem Folgeprojekt soll die Usability und den Abgleich mit den asknet-Beschaffungen verbessert werden.
 - Planung: Umsetzung bis Ende des Jahres 2016
- **Langfristiger Plan für 2016**
 - Pilotbetrieb in ausgewählten Einrichtungen der RWTH Aachen weiter fortführen
 - Definition der organisatorischen Prozesse
 - Auswertungen und Standard Reports
 - Einbeziehung von Terminalservern und virtuellen Servern
 - Schnittstellen zu vorhandener Infrastruktur, (SCCM, Matrix 42, OPSI)
 - Erweiterung des Kreises der Pilottester

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

